



LEGENDA

- VIABILITA' ESISTENTI
- VIABILITA' INTERRUTE IN FASE DI CANTIERE
- VIABILITA' TEMPORANEA IN FASE DI CANTIERE
- SENSO DI CIRCOLAZIONE DEL TRAFFICO IN FASE PROVVISORIA
- MANUFATTO OGGETTO DI DEMOLIZIONE

NOTA
 DEVIAZIONI PROVVISORIE DI VIA PRATI FISCALI CON MANTENIMENTO DI UNA O DUE CORSIE PER REALIZZAZIONE DELLA PILA DEL VIADOTTO DI SCAVALCO

COMMITTENTE: **RFI**
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
 U.O. COORDINAMENTO NO CAPTIVE E INGEGNERIA DI SISTEMA
 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DI 2° FASE

NPP 0258 — GRONDA MERCI DI ROMA
 GRONDA MERCI DI ROMA CINTURA NORD

VIA DEI PRATI FISCALI
FASISTICA COSTRUTTIVA

SCALA: 1:1000

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	AutORIZZATO/DATE
A	EMISSIONE	L. INFANTE	LUGLIO 2021	M. PUGLISI	LUGLIO 2021	T. PROLETTI	LUGLIO 2021	G. NIGROSSO LUGLIO 2021

File: NR4E21R10P2F005002A.DWG n. Elab.:

NOTA
 DEVIAZIONI PROVVISORIE DI VIA PRATI FISCALI IN FASE DI CANTIERE CON MANTENIMENTO DI DUE CORSIE ATTIVE, DI CUI UNA CONVOGLIATA SU VIA CONCA D'ORO

NOTA
 DEVIAZIONI PROVVISORIE DI VIA PRATI FISCALI CON INTERRUZIONE DI UNA CORSIA DI PRATI FISCALI E DELL'USCITA PER VIA CONCA D'ORO. L'USCITA VIENE TRASLATA IN PROVVISORIAMENTE NELLA POSIZIONE INDICATA IN PLANIMETRIA